


Nova Hartz, a Nascente do Vale

Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ  
CNPJ 91.995.365/0001-59

ITEM	R\$	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 5	Etapa 6
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 23.655,20	R\$ 23.655,20				
2	FUNDAÇÕES E ESCAVAÇÕES	R\$ 26.644,72	R\$ 26.644,72				
3	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	R\$ 109.771,86		R\$ 27.442,97	R\$ 54.885,93	27.442,97	
4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 15.072,90		R\$ 15.072,90			
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 43.805,33			R\$ 10.951,33	32.854,00	
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 1.582,54					R\$ 1.582,54
7	PINTURA	R\$ 13.439,95					R\$ 13.439,95
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 16.090,96					R\$ 16.090,96
	Total da Etapa	R\$ 250.063,46	R\$ 50.299,92	R\$ 42.515,87	R\$ 54.885,93	R\$ 38.394,30	R\$ 32.854,00
	Total Acumulado	100,00%	20,11%	17,00%	21,95%	15,35%	13,14%
							R\$ 31.113,45
							12,44%



**WILLIAM R DA SILVA**  
Secretário do Planejamento Urbano  
e Captação de Recursos  
Mat. 18975300



**GUSTAVO MATEUS HANEL**  
Sec. de Planejamento Urbano  
e Captação de Recursos  
Mat 18975200