

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

QUADRA POLIESPORTIVA - EMEF PASTOR  
MUNICIPIO DE NOVA HARTZ  
RUA OSMAR JOST - LIBERDADE  
NOVA HARTZ/RS

ITEM/DESCRIÇÃO	TOTAL		PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3		PARCELA 4		PARCELA 5	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.875,53	3,10	7.875,53	100,00					0,00			
FUNDAÇÕES	29.680,65	11,69	29.680,65	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA INCLUSIVE COBERTUR	144.709,07	57,00			48.236,36	19,00	48.236,36	19,00	48.236,36	19,00		
PAVIMENTAÇÃO DA QUADRA	42.177,16	16,61					21.088,58	8,31	21.088,58	8,31		
DEMARCAÇÃO DA QUADRA	2.391,11	0,94							0,00	0,00	2.391,11	0,94
INSTALAÇÃO PLUVIAL	7.540,64	2,97							0,00	0,00	7.540,64	2,97
ACESSO A PARTIR DO PASSEIO PÚBLICO	5.644,05	2,22							5.644,05	2,22		
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	12.647,59	4,98	0,00		0,00		0,00		0,00		12.647,59	4,98
SERVIÇOS FINAIS	1.229,53	0,48	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,53	0,48
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>253.895,33</b>	<b>100,00</b>	<b>37.556,18</b>	<b>14,79</b>	<b>48.236,36</b>	<b>19,00</b>	<b>69.324,93</b>	<b>27,30</b>	<b>74.968,99</b>	<b>29,53</b>	<b>23.808,87</b>	<b>9,38</b>
SINAPI SEM DESONERAÇÃO - BDI 21,76% - BASE AGOSTO DE 2017												